

Перечень объектов капитального ремонта в 2021 году

(по состоянию на 30.04.2021 года)

№	Подрядная организация. Ответственные.	Адрес выполнения работ	Статус объекта	Виды работ	Срок действия, реквизиты договора.	Акт передачи объекта в работу	Акт приемки объекта, стадия производства работ.
1	2	3	4	5	6	7	8
План 2020 года							
1	ООО "Прометей" Нач. участка НО ФКР Киселкин А.Н. +7(952)219-1191	5-я линия В.О., д.20, литера А		Ремонт аварийных строительных конструкций	2/13- 928/Б/АВР/2020 от 07.12.2020 г.	Акт передачи объекта в работу от 17.06.2020 г.	Работы ведутся
2	ООО "Новоорловский квартал" Отв. Бондарчук В.И. +7(952) 098-2017. НО ФКР Киселкин А.Н. +7(952)219-1191	14-я линия В.О., д.21, литера А			2-572/А/АВР/2020 от 09.06.2020 г	Акт передачи объекта в работу от 17.06.2020 г.	Работы ведутся
3	ООО"СК "Биларт" Рук.проекта Кумец Сергей Вл- р +7(905)204-82-52 Отв. исп. Грязнов Д.О.+7(921)943-1100 . НО ФКР: Киселкин А.Н. +7(952)219-1191	14-я линия В.О., д.11/38, литера А			2-813/Б/АВР/2020 от 06.08.2020 г.	Акт передачи объекта в работу от 30.09.2020 г.	Работы ведутся
1	ООО "Мастер Руф" Прораб Лукинский Юрий Вас. +7(901)306-74-28	12-я линия В.О., д.15, литера А (КГИОП)	ОКН	Капитальный ремонт крыш	2-402/Б/КР/2020 от 03.04.2020	Акт передачи объекта в работу от 10.04.2020	Работы ведутся
2	12 и 19 Отв.исп.Кондратенко Павел Витальевич +7(911)119- 4555. НО ФКР: Федотов И.Б. +7(921)097-2326	19-я линия В.О., д.14/54, литера А (КГИОП)	ОКН		2-402/Б/КР/2020 от 03.04.2020	Акт передачи объекта в работу от 10.04.2020	Работы ведутся
3	Ср-48/27 Отв.исп. Иващенко А.Н. НО ФКР: Баженов Д.В. +7(931)538-0183	Средний пр. В.О., д.48/27, литера А (КГИОП)	ОКН		2-25/Б/КР/2020 от 25.02.2020	Акт передачи объекта в работу от 23.03.2020	Работы ведутся
4	ООО "СК "Биларт" Отв. исп. Воронов К.В. +7(931)259-7075 . НО ФКР: Федотов И Б +7(921)097-2326	2-я линия В.О., д.29, литера А (КГИОП)	ОКН		2-348/Б/КР/2020 от 30.04.2020	Акт передачи объекта в работу от 13.05.2020	Работы ведутся
5		3-я линия В.О., д.26, литера А (КГИОП)	ОКН		2-348/Б/КР/2020 от 30.04.2020	Акт передачи объекта в работу от 13.05.2020	Работы ведутся

1	2	3	4	5	6	7	8
6		15-я линия В.О., д.34, литера А (КГИОП)	ОКН		2-348/Б/КР/2020 от 30.04.2020	Акт передачи объекта в работу от 13.05.2020	Работы ведутся
План 2021 года							
1	ИП Молодцов А.В. Молоканов Антон Павлович 8-911-272-98-81 НО ФКР: Ключев Павел Алексеевич 8-965-044-72-73	21-я линия В.О. д. 16 корп. 6 литера Е		ЦО,ХВС,ГВС, ВО	№ 2- 99/А/ИС/ТС/2021 от 09.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 16.02..2021	Работы ведутся
2		6-я линия В.О. д. 23 литера А прораб Ал-р 8-911-710-29-99		ЦО,ХВС,ГВС, ВО	№ 2- 99/А/ИС/ТС/2021 от 09.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 16.02..2021	Работы ведутся
3		20-я линия В.О. д. 11 литера Б		ЦО,ХВС,ГВС,	№ 2- 99/А/ИС/ТС/2021 от 09.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 16.02..2021	Работы ведутся
4		7-я линия В.О. д. 40 литера А		ЦО	№ 2- 201/А/ИС/ТС/2021 от 26.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 05.03.2021	Работы ведутся
5		10-я линия В.О. д. 15 б литера А		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 201/А/ИС/ТС/2021 от 26.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 05.03.2021	Работы ведутся
6	ООО "Технострой" Рук. проекта Волпянский Александр Михайлович 8-965-796-77-57 прораб: Лысенко Андрей 8-921-394-95-37 НО ФКР: Ермолаев Вл-р 8-951-648-57-44	13-я линия В.О. д. 18 литера В		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 91/А/ЭС/ИС/ТС/20 21 от 16.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 24.02.2021	Работы ведутся
7		13-я линия В.О. д. 24 литера Б		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 91/А/ЭС/ИС/ТС/20 21 от 16.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 24.02.2021	Работы ведутся
8	ООО "Технострой" Рук. проекта Волпянский Александр Михайлович 8-965-796-77-57 прораб: Можевитин Дмитрий Алексеевич 8-911-824-72-80 НО ФКР: Ермолаев Вл-р 8-951-648-57-44	14-я линия В.О. д. 35 литера Б		ХВС	№ 2- 92/А/ЭС/ИС/ТС/20 21 от 16.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 24.02.2021	Работы ведутся
9		14-я линия В.О. д. 5 литера А		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 92/А/ЭС/ИС/ТС/20 21 от 16.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 24.02.2021	Работы ведутся
10		15-я линия В.О. д. 18 литера А		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 92/А/ЭС/ИС/ТС/20 21 от 16.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 24.02.2021	Работы ведутся
11		17-я линия В.О. д. 30/66 литера А		ЦО,ХВС,ГВС	№ 2- 92/А/ЭС/ИС/ТС/20 21 от 16.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 24.02.2021	Работы ведутся
12	ООО "Технострой" Рук. проекта Волпянский Александр Михайлович	3-я линия В.О. д. 16 литера Б		ЦО,ХВС,ВО	№ 2- 130/А/ИС/ТС/2021 от 24.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 04.03.2021	Работы ведутся

1	2	3	4	5	6	7	8
13	8-965-796-77-57 прораб: Можевитин Дмитрий Алексеевич	3-я линия В.О. д. 18 литера А		ГВС,ВО	№ 2- 130/А/ИС/ТС/2021 от 24.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 04.03.2021	Работы ведутся
14	8-911-824-72-80 НО ФКР: Ермолаев Владимир 8-951-648-57-44	1-я линия В.О. д. 42 литера Б		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 130/А/ИС/ТС/2021 от 24.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 04.03.2021	Работы ведутся
15	ООО "КапСтройЗаказ" Ген. Директор Чернышев Сергей Александрович 8-904-550-18-16	21-я линия В.О. д. 16 корп.2 литера В		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 197/А/ИС/ТС/2021 от 24.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 03.03.2021	Работы ведутся
16	Гл. инженер Пилипчук Иван Николаевич 8-911-790-90-00 НО ФКР: Тарасенко Д.Ю. 8-921-986-50-99	21-я линия В.О. д. 16 корп.7 литера Ж		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 197/А/ИС/ТС/2021 от 24.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 03.03.2021	Работы ведутся
17	ООО "ПВЦ"Восток" Ген. директор Карасев С.А. 8-965-754-70-31 Нач.уч-ка Голубев Вячеслав Леонид-ч 8-962-353-02-04	17-я линия В.О. д. 8 литера Б		ЦО,ХВС,ВО	№ 2- 198/А/ИС/ТС/2021 от 24.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 03.03.2021	Работы ведутся
18	Нач.у-ка Хорюков Владимир Ал-р-ч 8-909-578-96-22 НО ФКР: Ключев Павел Алексеевич 8-965-044-72-73	17-я линия В.О. д. 18 литера В		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 198/А/ИС/ТС/2021 от 24.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 03.03.2021	Работы ведутся
19	ООО "СЕВЗАПИЦ" Руководитель проекта Репринцев Кирилл Эдуардович 8-921-945-19-23 НО ФКР: Тарасенко Д.Ю. 8-921-986-50-99	8-я линия В.О. д. 41 литера А		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 200/А/ИС/ТС/2021 от 25.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 04.03.2021	Работы ведутся
20	ООО "ТН-ГРУПП" Директор Криницкий Дмитрий Борисович 8-905-419-58-18 Нач ПТО Бабаев Ильяс 8-911-691-10-72 НО ФКР Клевакин Алексей 8-960-266-01-09	7-я линия В.О. д. 28 литера В	ОКН	ЭС	№ 1/2- 86/Б/ЭС/2021 от 15.02.2021	Акт передачи объекта в работу от 19.02.2021	Работы ведутся

1	2	3	4	5	6	7	8
21	ООО "КРЕДО-Сервис" Генеральный директор Молодцов Илья Алексеевич Нач.уч-ка Аманов Зульфикар Нуралиевич 8-905-289-88-79 Молоканов Антон Павлович 8-911-272-98-81 НО ФКР: Клюев Павел Алексее. 8-965-044-72-73	6-я линия В.О. д. 7/6 литера А	ОКН	ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 234/Б/ИС/ТС/2021 от 04.03.2021	Акт передачи объекта в работу от 12.03.2021	Нет разрешения КГИОП
22	ООО "Торговые ряды 49" Директор Смирнов Александр Владимирович 8-914-850-07-01 Прораб Горшнев Денис Николаевич 8-931-370-20-96 Представитель заказчика Кузьмин Даниил Владимирович 8-921-183-52-06	8-я линия В.О. д. 35 литера А		ЭС, Фасад	№ 2- 349/А/ЭС/ФС/2021 от 30.03.2021	Акт передачи объекта в работу от 01.04.2021	Работы ведутся
23	ООО "Строительные технологии" Прораб Остапов Александр Олегович 8-921-935-34-41 Представитель заказчика Тарасенко Д.Ю. 8-921-986-50-99	21-я линия В.О. д. 16 корп. 8 литера 3		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 378/А/АВР/ИС/ТС/ 2021 от 09.04.2021	Акт передачи объекта в работу от 16.04.2021	Работы ведутся
				Ремонт аварийных строительных конструкций (кв. 398)		Акт передачи объекта в работу от 22.04.2021	Работы ведутся
24	ООО "Северная венеция" Производитель работ Сургин Игорь Васильевич 8-911-121-00-67 НО ФКР: Кузьмин Даниил В. 8-921-183-52-06	7-я линия В.О. д. 2/1 литера А	ОКН	Ремонт фасадов	№ 2- 393/Б/ФС/2021 от 13.04.2021	Акт передачи объекта в работу от 16.04.2021	Нет разрешения КГИОП
25	ООО "Листра" Инженер Степанов Алексей Юрьевич 8-911-940-40-64 НО ФКР: Киселкин А. Н. 8-952-219-11-91	Тучков пер., д. 11/5 литера А	ОКН	Ремонт аварийных строительных конструкций (кв. 13, 17, 18)	№ 1/2- 204/Б/АВР/2021 от 02.03.2021	Акт передачи объекта в работу от 23.04.2021	Нет разрешения КГИОП

1	2	3	4	5	6	7	8
26	ООО "Партнер" прорабы: Задулин Игорь Серг. 8-921-750-54-73 Афанасьев Олег Вадим. 8-911-255-01-05 НО ФКР: Тарасенко Д.Ю. 8-921-986-50-99	4-я линия В.О. д. 19 литера А	ОКН	ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 358/Б/ИС/ТС/КР/2 021 от 19.04.2021	Акт передачи объекта в работу от 26.04.2021	Нет разрешения КГИОП
27		6-я линия В.О. д. 25 литера А	ОКН	ЦО,ХВС,ГВС,ВО		Акт передачи объекта в работу от 26.04.2021	Нет разрешения КГИОП
			ОКН	Капитальный ремонт крыш		Акт передачи объекта в работу от 26.04.2021	Нет разрешения КГИОП
	12-организаций	27-домов		Передано в работу. 19-ГВС, 21-ХВС, 19-ВО, 21-ТС, 0- ЛО, 1-Крыши, 2- Фасад, 2- АСК, 0-			Приняты в эксплуатацию: 0- ГВС, 0-ХВС, 0-ВО, 0- ТС, 0-ГС,0-АСК, 0- кровли, 0-ЭС, 0-ЛО,