

Сводный адресный перечень объектов, в соответствии с КП 2025 года ООО "УК Возрождение" на 29.08.2025

№ п/п	Адрес МКД	Виды работ	Подрядная организация	№ Договора	Примечание	Контактные телефоны Подрядчика	Контактные телефоны тех надзор Фонда
Электроснабжение							
1	13-я линия В.О., д. 18 литера В	Электроснабжение	ООО "РИТМ"	2-73/А/ЭС/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Маланья Борис 8-953-149-35-11	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
2	13-я линия В.О., д. 24 литера Б	Электроснабжение	ООО "РИТМ"	2-73/А/ЭС/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Маланья Борис 8-953-149-35-11	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
3	13-я линия В.О., д. 30 литера А	Электроснабжение	ООО "РИТМ"	2-77/Б/ЭС/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Маланья Борис 8-953-149-35-11	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
4	14-я Линия В.О., д. 11/38 литера А	Электроснабжение	ООО "РИТМ"	2-77/Б/ЭС/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Маланья Борис 8-953-149-35-11	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
5	14-я Линия В.О., д. 25-27 литера З	Электроснабжение	ООО "РИТМ"	2-73/А/ЭС/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Маланья Борис 8-953-149-35-11	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
6	14-я Линия В.О., д. 37 литера Б	Электроснабжение	ООО "СкандиГрупп"	2-74/А/ЭС/2025		Антон (рук. проекта) 8-921-183-43-57	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
7	15-я линия, В.О., д. 22 литера А	Электроснабжение	ООО "РосЭнергоСистемы"	2-1306/А/ЭС/2025		Алексей Сергеевич Медня 8-965-000-09-15	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
8	15-я линия, В.О., д. 28 литера Г	Электроснабжение	ООО "РосЭнергоСистемы"	2-1306/А/ЭС/2025		Алексей Сергеевич Медня 8-965-000-09-15	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
9	16-я линия, В.О., д. 13/46 литера А	Электроснабжение	ООО "РИТМ"	2-948/А1/ЭС/2025		Маланья Борис 8-953-149-35-11	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
10	16-я линия, В.О., д. 19 литера А	Электроснабжение	ООО "Бастион"	2-1300/А/ЭС/2025		производитель работ Дмитрий УС 8-960-276-92-75	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
11	17-я линия, В.О., д. 18 литера А	Электроснабжение	ООО "Бастион"	2-1300/А/ЭС/2025		производитель работ Дмитрий УС 8-960-276-92-75	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
12	17-я линия, В.О., д. 18 литера В	Электроснабжение	ООО "Бастион"	2-1300/А/ЭС/2025		производитель работ Дмитрий УС 8-960-276-92-75	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
13	17-я линия, В.О., д. 18 литера Г	Электроснабжение	ООО "Бастион"	2-1300/А/ЭС/2025		производитель работ Дмитрий УС 8-960-276-92-75	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
14	19-я линия В.О., д. 12 литера А	Электроснабжение	ООО "РосЭнергоСистемы"	2-1306/А/ЭС/2025		Алексей Сергеевич Медня 8-965-000-09-15	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
15	19-я линия В.О., д. 16 литера А	Электроснабжение	ООО "РосЭнергоСистемы"	2-1306/А/ЭС/2025		Алексей Сергеевич Медня 8-965-000-09-15	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
16	19-я линия В.О., д. 8 литера А	Электроснабжение	ООО "РосЭнергоСистемы"	2-1306/А/ЭС/2025		Алексей Сергеевич Медня 8-965-000-09-15	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
17	1-я линия В.О., д. 42 литера Б	Электроснабжение	ООО "СкандиГрупп"	2-74/А/ЭС/2025		Антон (рук. проекта) 8-921-183-43-57, прораб Алексей 8-994-424-67-51	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
18	20-я линия, В.О., д. 11 литера Б	Электроснабжение	ООО "РосЭнергоСистемы"	2-1306/А/ЭС/2025		Алексей Сергеевич Медня 8-965-000-09-15	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
19	24-я линия В.О., д. 13 литера А	Электроснабжение	ООО "РосЭнергоСистемы"	2-1306/А/ЭС/2025		Алексей Сергеевич Медня 8-965-000-09-15	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
20	2-я линия В.О., д. 29 литера Б	Электроснабжение	ООО "ИнжТехПром"	1/2-144/Б/ЭС/ФС/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Виктор 8-911-570-31-08	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
21	3-я линия В.О., д. 18 литера А	Электроснабжение	ООО "СкандиГрупп"	2-74/А/ЭС/2025		Антон (рук. проекта) 8-921-183-43-57, прораб Михаил 8-996-775-27-41	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
22	3-я линия В.О., д. 18 литера Б	Электроснабжение	ООО "СкандиГрупп"	2-74/А/ЭС/2025		Антон (рук. проекта) 8-921-183-43-57, прораб Михаил 8-996-775-27-41	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
23	4-я линия В.О., д. 11 литера А	Электроснабжение			МКД не передавался в 2025 году. Собственники отказались от замены ИС в 2024 году		

24	4-я линия В.О., д. 19 литера А	Электроснабжение	ООО "РосЭнергоСистемы"	2-949/А1/ЭС/2025		Алексей Сергеевич Медня 8-965-000-09-15	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
25	4-я линия В.О., д. 5 литера А	Электроснабжение	ООО "РИТМ"	2-77/Б/ЭС/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Маланья Борис 8-953-149-35-11	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
26	Кадетская линия, В.О., д. 23 литера А	Электроснабжение	ООО «ТЕХПРОМСТРОЙ»	№ 2-985/А1/ЭС/2025 от 04.06.2025		Сергей 8-921-940-89-91	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
27	8-я линия, д. 15, литера А	Электроснабжение	ООО "РУСА-Сервис"	2-580/А/ЭС/2025		Евгений 8-960-269-29-91	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
28	8-я линия, д. 15, литера Б	Электроснабжение	ООО "РУСА-Сервис"	2-580/А/ЭС/2025		Евгений 8-960-269-29-91	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
29	8-я линия В.О., д. 41, лит. А	Электроснабжение	ИП Точиленков	2-666/А/ЭС/2025		Точиленков Сергей 8-931-364-22-65	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
30	2-я линия В.О., д. 35, лит. Б	Электроснабжение	ООО "РУСА-Сервис"	2-18-669/А/ЭС/2025		Евгений 8-960-269-29-91	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
31	Большой пр., В.О., д. 35, лит. Б	Электроснабжение	ООО "Строикс-М"	2-18-669/А/ЭС/2025		Михаил 8-911-219-10-10	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
32	Большой пр., В.О., д. 35, лит. А	Электроснабжение	ООО «ТЕХПРОМСТРОЙ»	№ 2-985/А1/ЭС/2025 от 04.06.2025		Сергей 8-921-940-89-91	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
33	7-я линия В.О., д. 16-18, лит. А	Электроснабжение	ООО "РИТМ"	2-1042/А1/ЭС/2025 от 16.06.2025		Маланья Борис 8-953-149-35-11	Лукирский Евгений инженер 8-921-928-66-99/ ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
Крыша							
1	12-я линия В.О., д. 23 литера А	Крыша	ООО "ИСК ИНТЕГРАЛЛ"	2-267/А/КР/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Александр Анатольевич (директор-монтаж) 8-921-988-06-07	Владимир Скопцов 8-931-000-20-03
2	12-я линия В.О., д. 7/43 литера А	Крыша	ООО "ИСК ИНТЕГРАЛЛ"	2-267/А/КР/2025		Александр Анатольевич (директор-монтаж) 8-921-988-06-07	Владимир Скопцов 8-931-000-20-03
3	14-я Линия В.О., д. 31-33 литера В	Крыша	ООО "СОЗИДАТЕЛЬ 21 ВЕК"	2-268/А/КР/2025		Максим Константинович (дир-монтаж) 8-981-938-91-66	Фурсал Максим 8-911-028-90-38
4	14-я Линия В.О., д. 31-33 литера О	Крыша	ООО "СОЗИДАТЕЛЬ 21 ВЕК"	2-268/А/КР/2025		Максим Константинович (дир-монтаж) 8-981-938-91-66	Фурсал Максим 8-911-028-90-38
5	14-я Линия В.О., д. 9 литера А	Крыша	ООО "СОЗИДАТЕЛЬ 21 ВЕК"	2-268/А/КР/2025		Максим Константинович (дир-монтаж) 8-981-938-91-66	Фурсал Максим 8-911-028-90-38
6	18-я линия, В.О., д. 13 литера А	Крыша	ООО "СОЗИДАТЕЛЬ 21 ВЕК"	2-269/А/КР/2025	Адрес исключен из управления	Максим Константинович (дир-монтаж) 8-981-938-91-66	Фурсал Максим 8-911-028-90-38
7	18-я линия, В.О., д. 19 литера А	Крыша	ООО "Талион"	2-289/А/КР/2025		Прораб Сергей 8-991-355-61-29 Илья 8-958-234-84-95	Фурсал Максим 8-911-028-90-38
8	1-я линия В.О., д. 6 литера А	Крыша	ООО "ТВК-инжиниринг"	2-255/Б/КР/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Прораб Олег (8-921-434-17-29) Антон (рук проекта) 8-952-211-73-37	Аветисов Валерий 8-911-133-85-17
9	1-я линия В.О., д. 6 литера Б	Крыша	ООО "ТВК-инжиниринг"	2-255/Б/КР/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Прораб Олег (8-921-434-17-29) Антон (рук проекта) 8-952-211-73-37	Аветисов Валерий 8-911-133-85-17
10	2-я линия В.О., д. 1/3 литера А	Крыша	ООО "ИНВЕСКО"	1/2/13-327/Б/КР/2025		Прораб Олег (8-921-434-17-29) Антон (рук проекта) 8-952-211-73-37	Владимир Скопцов 8-931-000-20-03
11	2-я линия В.О., д. 11 литера В	Крыша	ООО "ТВК-инжиниринг"	2-255/Б/КР/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Прораб Олег (8-921-434-17-29) Антон (рук проекта) 8-952-211-73-37	Аветисов Валерий 8-911-133-85-17
12	2-я линия В.О., д. 9 литера А	Крыша	ООО "ТВК-инжиниринг"	2-255/Б/КР/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Прораб Олег (8-921-434-17-29) Антон (рук проекта) 8-952-211-73-41	Аветисов Валерий 8-911-133-85-17
13	5-я линия В.О., д. 36 литера В	Крыша	ООО "СОЗИДАТЕЛЬ 21 ВЕК"	2-269/А/КР/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Максим Константинович (дир-монтаж) 8-981-938-91-69	Фурсал Максим 8-911-028-90-38
14	5-я линия В.О., д. 8 литера А	Крыша	ООО "ПСК-Реконструкция"	1/2/18-203/Б/КР/2025		Павел 8-964-373-87-68	Фурсал Максим 8-911-028-90-38

15	7-я линия В.О., д. 12 литера Б	Крыша	ООО "ИСК ИНТЕГРАЛЛ"	2-266/А/КР/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Александр Анатольевич (директор-монтаж) 8-921-988-06-07	Владимир Скопцов 8-931-000-20-03
16	7-я линия В.О., д. 24 литера А	Крыша	ООО "ИСК ИНТЕГРАЛЛ"	2-266/А/КР/2025		Александр Анатольевич (директор-монтаж) 8-921-988-06-07	Владимир Скопцов 8-931-000-20-03
17	8-я линия В.О., д. 39 литера А	Крыша	ООО "Мастер Руф"	2-326/Б/КР/2025		Павел 8-964-373-87-68	Фурсал Максим 8-911-028-90-38
18	9-я линия В.О., д. 16 литера А	Крыша	ООО "ИСК ИНТЕГРАЛЛ"	2-266/А/КР/2025		Александр Анатольевич (директор-монтаж) 8-921-988-06-07	Владимир Скопцов 8-931-000-20-03
19	9-я линия В.О., д. 18 литера А	Крыша	ООО "ТВК-инжиниринг"	2-255/Б/КР/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Прораб Олег (8-921-434-17-29) Антон (рук проекта) 8-952-211-73-41	Аветисов Валерий 8-911-133-85-17
20	Кадетская линия, В.О., д. 11 литера А	Крыша	ООО "ТВК-инжиниринг"	2-255/Б/КР/2025		Прораб Олег (8-921-434-17-29) Антон (рук проекта) 8-952-211-73-41	Аветисов Валерий 8-911-133-85-17
Инженерные сети							
1	16-я линия В.О., д. 9 литера А	ВО	ООО "ПКФ "АЛЬФА"	2/13-122/Б/ЭС/ИС/ТС/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Дмитрий Можевитин 8-911-824-72-80 , Евгений 8-981-731-18-22	Алексеев Дмитрий 8-911-266-42-52, ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
2	27-я линия В.О., д. 8 литера А	ВО, ХВС	ООО "ПКФ "АЛЬФА"	2/13-122/Б/ЭС/ИС/ТС/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Дмитрий Можевитин 8-911-824-72-80 , Евгений 8-981-731-18-22	Алексеев Дмитрий 8-911-266-42-52, ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
3	8-я линия, д. 15, литера А	ВО, ХВС	ООО "Специализированное проектное бюро"	2-181/А/ИС/ТС/2025		Павел 8-964-333-39-61, Олег 8-931-358-64-45	Алексеев Дмитрий 8-911-266-42-52, ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
4	8-я линия, д. 15, литера Б	ВО, ХВС	ООО "Специализированное проектное бюро"	2-181/А/ИС/ТС/2025		Павел 8-964-333-39-61, Олег 8-931-358-64-45	Алексеев Дмитрий 8-911-266-42-52, ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
5	Большой пр. В.О., д. 27 литера А	ВО, ХВС	ООО "ПКФ "АЛЬФА"	2/13-122/Б/ЭС/ИС/ТС/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Дмитрий Можевитин 8-911-824-72-80 , Евгений 8-981-731-18-22	Алексеев Дмитрий 8-911-266-42-52, ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
6	Большой пр. В.О., д. 76 литера Б	ТС, ВО, ХВС	ООО "Специализированное проектное бюро"	2-181/А/ИС/ТС/2025		Павел 8-964-333-39-61, Олег 8-931-358-64-45	Алексеев Дмитрий 8-911-266-42-52, ведущий инженер Карабут Андрей 8-921-867-31-11
Фасад							
1	7-я линия В.О., д. 38 литера А	Фасад	ООО "АСФАСАД"	2-636/А/ФС/2025		Прораб Тимур 8-999-006-60-56, директор Арсен 8-905-213-37-31	Прошев Владимир Валентинович 8-921-904-03-51 (ведущий/главный)
2	7-я линия В.О., д. 38 литера Б	Фасад	ООО "АСФАСАД"	2-636/А/ФС/2025		Прораб Тимур 8-999-006-60-56, директор Арсен 8-905-213-37-31	
3	19-я линия В.О., д. 8, лит. А	Фасад					
4	24-я линия В.О., д. 13 литера А	Фасад					
5	Большой пр. В.О., д. 8/4 литера А	Фасад					
6	16-я линия В.О., д. 97, лит. А	Фасад	ООО "Каскал"	2/603/А/ФС/2025	Работы выполнены, объект принят в эксплуатацию	Прораб Юрий 8-911-949-32-12, Михаил 8-911-921-47-99	
Газоснабжение							
1	8-я линия В.О., д. 31 литера А	Газ	ООО «СпецГазСтрой»	№ 2/14/18-742/Б/ТС/2025 от 28.04.2025		Денис 8-921-501-72-37	Симошенко Михаил 8-904-641-16-75
Подвалы							
1	Макарова наб., д. 14 литера А	Подвал					
АВР							
1	Большой пр. В.О., д. 8/4 литера А	АВР	ООО "СИРИУС"	№ 2-637/Б/АВР/2025 от 21.04.2025		Александр 8-968-181-81-81	Роман 8-981-131-57-01 (Роман Зарембо 8-951-644-25-62)
2	Лейтенанта Шмидта наб., д. 13 лит. А	АВР	ООО «СпецСтрой»	№2-1010/Б/АВР/2025 от 02.06.2025		Константин 8-911-844-68-14	Роман 8-981-131-57-01 (Роман Зарембо 8-951-644-25-62)
В плане Кап ремонта на 2025 год требующие подтверждения выполнения работ (АВР)							

[illegible]