

на 2023 год Перечень объектов капитального ремонта

№	Подрядная организация. Ответственные.	Адрес выполнения работ	Статус объекта	Виды работ	Срок действия, реквизиты договора.	Акт передачи объекта в работу	Акт приемки объекта, стадия производства работ.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО "Возрождение Петербурга" vp@sp.ru, www.vozr-spb.ru г.д. Юмартов Дмитрий Михайлович Прораб Кошелев Ярослав 89062424690 kosh.yar@mail.ru Представитель КГИОП заказчика Баринов Дмитрий Геннадьевич 89213043568	13-я линия В.О. д. 30 литера А	ОКН	ФС	Гос.контракт № 13МКД/2022 от 12.07.2022	от 01.08.2022	Согласование КГИОП и ордер с 08.08.22 Ведется, грунтовка и покраска фасада и арочных проездов. 80%
2	АО "Петрос" zaopetros@yandex.ru г.д. Ромашко Александр Игоревич директор по стр-ву Смирнов Андрей Алексеевич 89110318888 Представитель КГИОП заказчика Баринов Дмитрий Геннадьевич 89213043568	2-я линия В.О. д. 29 литера А	ОКН	ФС	Гос.контракт № 32МКД/2022 от 05.09.2022	от 04.10.2022	Дворовая часть 75% . Установка лесов на лицевом фасаде: расчистка, грунтовка, оштукатуривание.
3	ООО "МИДАС" info.midas@yandex.ru г.д. Аникин Константин Евгеньевич Инженер Ступаков Максим Вячеславович 89062407247 Прораб Солтаев Зелымхан М. 89675973387 Петропавловский Александр 89111210101 Представитель заказчика Зарембо Роман Алексеевич 89516442562 Слузова Северина Усмановна 89312579660	4-я линия В.О. д. 5 литера А	ОКН	АСК, КР	2-977/Б/АВР/КР/2021 от 08.11.2021	АСК от 17.03.2022 КР от 13.05.2022	100% Завершены работы по устройству световых фонарей. Крыша 100% . КС-14 Залитие кв. 30,28,16,15,6,35,37,55. Устранение замечаний.
4		10-я линия В.О. д. 23 литера А		ФС	2-6/Г/А/ФС/2023 от 04.10.2022	15.05.2023	50% Ордер Гати есть. Установка лесов. Отбивка, расчистка, штукатурные работы во дворе. ПД согласована.
5		17-я линия В.О. д. 30/66 литера А		ФС	2/7-948/А/ФС/2023 от 31.07.2023	28.04.2023	43% Разработка ПСД. Ордер Гати получен. Установка лесов, отбивка, расчистка, штукатурные работы.

6	ООО «СтройРесурс» bhsstroy78@gmail.com г.д. Белик Владимир Геннадьевич Производитель работ Петров Николай 89313659706 Представитель заказчика Платухин Александр Александрович 89211836747	9-я линия В.О. д. 30, литера Г		ЭС	1/2/3/10-353/А/ЭС/ИС/ТС/2023 от 01.02.2023	от 08.02.2023	Выполнено 100% , КС-14 13.09.23
7	ООО «РуссЛифт» russlift@mail.ru г.д. Русских Сергей Николаевич Производитель работ Заркуа Дмитрий 89626802926 Представитель заказчика Козырев Борис 89523906966	7-я линия В.О. д. 26, литера А	ОКН	ЛО (№№ 026780, 026781)	1/2/8-214/Г/В/ЛО/2023 от 20.12.2022	от 22.02.2023	100% Запущены с 19.05.2023
8		2-я линия В.О. д. 19, литера А		ЛО (№ 026919)	2/15/18-210/Г/В/ЛО/2023 от 20.12.2022	от 10.03.2023	100% Запущен с 21.06.2023
9		18-я линия В.О. д. 25, литера А		ЛО (№ 028845)			100% . Запущен 10.07.2023
8		11-я линия В.О. д. 20, литера А		ЛО (№№ 024112, 024113, 024114)	2/15/18-210/Г/В/ЛО/2023 от 20.12.2022	от 30.03.2023	100% . Запущены 03.08.2023
9	ООО "ПАРТНЕР" partner688@mail.ru г.д. Задумин Игорь Сергеевич 89217505473 Представитель заказчика Архипов Сергей Валентин. 89213605582	8-я линия В.О. д. 15 литера А	ОКН	КР	2-96/Б//КР/2023 от 01.12.2022	от 02.03.2023	100% (490 кв.м) Выполнено. Устранение по замечаниям Фонда.
10		8-я линия В.О. д. 15 литера Б	ОКН	КР			100% (149 кв.м) Выполнено. Устранение по замечаниям Фонда.
11		8-я линия В.О. д. 15 литера В	ОКН	КР			100% . (308 кв.м.) Устранение замечаний Фонда
12		8-я линия В.О. д. 15 литера Г	ОКН	КР			Выполнено 85% , (450 кв.м) Залитие кв-ры и художника, 3- Н(кв.35) разбито стекло.
13		1-я линия В.О. д. 40 литера А	ОКН	КР			85% (1680 кв.м) Залитие кв. 13,27,8,38,30,7,22,21
14	ООО "СК ГлавСтрой" skglav@mail.ru г.д. Тураев Якуб Яхмудович 89271997166	1-я линия В.О. д. 16 литера Б		КР	2-182/А//КР/2023 от	от 06.03.2023	100% (272 кв.м) Устранение замечаний.
15		2-я линия В.О. д. 35 литера Б		КР			100% (1042 кв.м.)

16	093/109/100 Производитель работ Ахмед 89388922435 Представитель заказчика Фурсал Максим Олег. 89110289038	8-я линия В.О. д. 33 литера А		КР	26.12.2022	от 00.03.2023	100% (986кв.м.) Устранение замечаний
17		13-я линия В.О. д. 18 литера Б		КР			100% (615кв.м) Устранение замечаний
18	ООО "КРЕДО-Сервис" spb-nord@yandex.ru г.д. Молодцов Алексей Витальевич Нач.участка Молоканов Антон Павлович 89112729881 Прораб Александр 89219473547 Представитель заказчика Алексеев Дмитрий Викторович 89112664252	1-я линия В.О. д. 38 литера Б	ОКН	ХВС, ВО	1/2/3/5/11/12/18-436/Б//ЭС/ИС/ТС/2023 от 14.10.2023	от 06.03.2023	98% Ведутся работы. Залитие: кв.16
19		1-я линия В.О. д. 40 литера А	ОКН	ХВС, ВО			97% Ведутся работы. Залитие клиники Надр.
20		1-я линия В.О. д. 44 литера А	ОКН	ХВС			100% Ведутся работы. Залитие: кв.7, 7-Н
21	ООО «СтройПроект» sproekt18@gmail.com г.д. Никитин Александр Владимир. Рук.пр-та Добкин Евгений Геннад. 89219731707 edobkin85@mail.ru Представитель заказчика Алексеев Дмитрий Викторович 89112664252	24-я линия В.О. д. 19, литера А		ХВС, ВО, ТС	2-164/Г/А/ИС/ТС/2023 от 22.12.2022	от 19.04.2023	100% ХВС, ВО 100% ТС Работы завершены.
22		2-я линия В.О. д. 35, литера Б		ХВС, ВО, ГВС, ТС		от 19.04.2023	100% ХВС, ВО, ГВС 100% ТС Ведутся работы. КС-14 Гарантийно письмо
23	ООО «СПбЛЗ» info@lzsrb.com г.д. Мареев Дмитрий Евгеньевич Производитель Ракул Дмитрий С. 89119964925 Представитель заказчика Козырев Борис Ал-р 89523906966	2-я линия В.О. д. 3 литера А		ЛО (№ 024972)	№ 2/5-220/Г/В/ЛО/2023 от 21.12.2022	от 30.03.2023	100% Запущен 29.09.23
24		2-я линия В.О. д. 15/7 литера А	ОКН	ЛО (№ 029951)			100% Запущен 13.09.23г.
25		16-я линия В.О. д. 23 корп. 2 литера А	ОКН	ЛО (№№ 029345,029346)			100% Запущены 18.09.23
26		2-я линия В.О. д. 17 литера А		ЛО (№ 026918)		от 14.07.2023	80% Заказано ЛО, Демонтаж с 14.09.23
27		3-я линия В.О. д. 24 литера А		ЛО (№ 031387)			30% Заказано ЛО, Останока с 22.09.23 Демонтаж
28		4-я линия В.О. д. 21 литера А		ЛО (№№ 022971,022972)			25% Заказано ЛО, Останока с 22.09.23 Демонтаж
29		18-я линия В.О. д. 21 литера А	ОКН	ЛО (№ 024200)			25% Заказано ЛО, Останока с 22.09.23 Демонтаж

30		18-я линия В.О. д. 23 литера А		ЛО (№ 019635)			20% Заказано ЛО, Останока с 22.09.23 Демонтаж
31	ООО "Мосрегионлифт" mosreglift@gmail.com г.д. Балакир Елена Александровна (ООО «СПБ-ЛИФТ») spb-lift@bk.ru г.д. Амбарян Степан Артюшович 89119964925 Представитель заказчика Козырев Борис Ал-р 89523906966	12-я линия В.О. д. 21 литера А		ЛО (№ 024199)	№ 2/15/18-225/Г/В/ЛО/2023 от 23.12.2022	от 06.04.2023	100% Запущен 06.09.23г. КС- 14 14.09.23
32		27-я линия В.О. д. 8 литера А	ОКН	ЛО (№ 028108)			100% Запущен 06.10.23. Стеклопакеты кв. 3
33		Большой пр. В.О. д. 5 литера А	ОКН	ЛО (№ 025648)			100% Зпущен 18.09.23
34	ООО "РУБИН" info@rubinpro.ru г.д. Смирнова Нина Ивановна Производитель Сидоров Виктор 89111011511 Представитель заказчика Козырев Борис Ал-р 89523906966	16-я линия В.О. д. 17 литера А		ЛО (№ 024926)	№ 2/5/12-226/Г/В/ЛО/2023 от 26.12.2022	от 07.04.2023	100% Запущен 29.09.23
35	ООО «Могилевлифт» info@mogilevlift.ru г.д. Черников Анатолий Леонидович Производитель Васильев Никита А. 89602306348 Представитель заказчика Козырев Борис Ал-р 89523906966	10-я линия В.О. д. 7 литера А		ЛО (№ 029144)	№ 2/4-212/Г/В/ЛО/2023 от 23.12.2022	от 13.04.2023	100% Запущен 29.09.23
36		12-я линия В.О. д. 15 литера А	ОКН	ЛО (№№ 024196,024197)			100%. Запущены 11.09.2023
37		14-я линия В.О. д. 31-33 литера А	ОКН	ЛО (№№ 024118,021490,019634)			100% Запущены 27.09.23
38		Большой пр. В.О. д. 56 литера А		ЛО (№№ 030636,030637,030638)			100% Запущены 29.09.23
39	ООО «ТВК-инжиниринг» secretary@tvkgroup.ru г.д. Ложкин Сергей Викторович Произв.раб. Чешенко Игорь Вас. 89111583675 Представитель заказчика Фурсал Максим Олег. 89110289038	1-я линия В.О. д. 28, литера А	ОКН	КР	2-559/Б/КР/2023 от 07.04.2023	от 14.04.2023	67% 229 кв.м. Открыто 100%. Устранение замечаний. Залитие кв. 15
40	ООО "КРЕДО-Сервис" snh-nord@vandex.ru	8-я линия В.О. д. 35 литера Б		ФС			50% Ордер Гати есть. ПД разработана, согласована. Установка лесов. Отбивка, расчистка, промывка, штукатурные работы, под окраску двор.

41	г.д. Молодцов Илья Алексеевич Нач.участка Лагуткин Николай И 89112729881 Представитель закзчика Слузова Северина Усмановна 89312579660	12-я линия В.О. д. 21 литера А		ФС	№ 2-32/Г/А/ФС/2023 от 19.10.2022	от 14.04.2023	50% Установка лесов двор и лицевой. Отбивка, расчистка, пескоструйные. ПД разработана, согласована.
42		13-я линия В.О. д. 36 литера А		ФС			65% Установка лесов двор, торец. Ордера Гати есть. Штукатурные работы. ПД разработана.
43	ООО «МАКОН-Реставрация» macon1@rambler.ru г.д. Гормаш Константин Вл-рович Рук.проекта Мурашов А.В. 89219452553 Произв.раб. Пидмичев Ник. Алексей. 89818285846 Представитель заказчика Слузова Северина Усмановна 89312579660	14-я линия В.О. д. 3, литера А		ФС	2-42/Г/А/ФС/2023 от 31.10.2022		50% Ордер Гати есть. ПД Фондом согласована. Установка лесов лицевая часть.Расчистка. Штукатурные работы.
44	ООО "Каскад" 9454199@mail.ru г.д. Костюкова С.П. Производитель работ Устинов Сергей Сергеевич 89913556129 Представитель закзчика Фурсал Максим Олег. 89110289038	1-я линия В.О. д. 24 литера А	ОКН	КР	2-593/Б//КР/2023 от 19.04.2023	от 26.04.2023	95% 1250 кв.м. Устранение замечаний. открыто - 100%. Залитие кв. № 44
45		9-я линия В.О. д. 32 литера А	ОКН	КР		от 25.05.2023	80% 1141кв.м. Ведутся работы. Открыто- 1130 кв.м
46	ООО «Мастер Руф» info@m-roof.ru г.д. Малахов Иван Николаевич Нач.уч-ка Кондратенко Павел В. 89643738768 Представитель закзчика Фурсал Максим Олег. 89110289038	Большой пр. В.О., д. 19, литера А	ОКН	КР	2-570/Б/КР/2023 от 24.04.2023	02.05.2023	95% 1115 кв.м. Выполнено 100% по окрытию. Залитие: кв. 11, 16, 4
47	ООО «ИСК Интеграл» isk-integral@mail.ru, тел. 334-84-10 г.д. Курсов Александр Анатольевич Нач.уч-ка Высоцкий Владимир Михайлович 89112157969 Представитель заказчика Зарембо Роман Алексеевич 89211837628	10-я линия В.О. д. 25/42 литера А	ОКН	АСК	2-560/А/АВР/2023 от 07.04.2023	04.05.2023	75% Ведутся работы по замене перекрытий кв. 15,17,19,7,9. пом. 1-Н.
48		24-я линия В.О., д. 13, литера А	ОКН	АСК		25.08.2023	60% Работы ведутся. Поврежден радиатор.
49		21-я линия В.О., д. 16, корп. 8, литера 3	ОКН	АСК (кв. 398)	2/5-525/А/АВР/2023 от 27.03.2023	19.06.2023	80% Ведутся рботы.
50	ООО "МЛМ Невский Лифт" info@nevskylift.ru, тел. 407-28-43 г.д. Коптяев Олег Николаевич Производитель Смирнов Олег А. 89692193500 Представитель заказчика Козырев Борис Ал-р 89523906966	5-я линия В.О. д. 4 литера А		ЛО (№№ 022600, 022601, 022602)	2/3/4-216/Г/В/ЛО/2023 от 07.02.2023	от 17.05.2023	100% Запущены 06.09.23.

51	ООО "ОК МАСТЕР-ЛИФТ" master-lift@mail.ru, тел. 413-12-60 г.д. Бурдуков Александ Мих. Производитель Мамонов Евгений В. 89052882736 Представитель заказчика Козырев Борис Ал-р 89523906966	13-я линия В.О. д. 18 литера В		ЛО (№ 029037)	2/3-229/Г/В/ЛО/2023 от 29.12.2022	от 17.05.2023	100% Запущен 11.10.23
52	ООО «Импульс» oooimpuls@gmail.com, тел.643-36-90 г.д. Беляков Александр Николаевич Мастер уч-ка Абдуллаев Запир М. 89643776205 Представитель заказчика Алексеевков Дмитрий Викторович 89112664252	7-я линия В.О. д. 44, литера Б		ХВС, ВО, ТС	2-153/Г/А/ИС/ТС/2023 от 19.12.2022	25.05.2023	100% ХВС, ВО, 98% ТС Ведутся с 31.05.23
53	Представитель заказчика Алексеевков Дмитрий Викторович 89112664252	13-я линия В.О. д. 18, литера Б		ХВС, ГВС, ТС		25.05.2023	95% ХВС, ГВС, 98% ТС Ведутся с 31.05.23
54	ООО «Верона» 3097359@mail.ru г.д. Зуднев Сергей Дмитриевич Произв.раб. Савчук Виталий Виктор. 89214061712 Представитель заказчика Слузова Северина Усмановна 89312579660	10-я линия В.О. д. 7, литера А		ФС	2-652/Б/ФС/2023 от 12.05.2023	от 22.05.2023	95% Ордер Гати есть Разрешение КГИОП ожидание. Установка лесов двор.
55	ООО «Листра» ooo-listra@yandex.ru г.д. Козлова Ольга Павловна. Производитель работ Истомин Алексей 89119142033 Представитель заказчика Наумчук Артем А. 89281112269	12-я линия В.О. д. 15, литера А	ОКН	АСК (кв. 2 над аркой)	2/14/18-597/Б/АВР/2023 от 27.04.2023	от 09.06.2023	0% Нет разрешения КГИОП
56	ООО «СтройСоюз СЗ» ss-sz2017@mail.ru г.д. Мусалитин Виктор Иванович. Нач.уч-ка Голубев Вячеслав Леонидович 89623530204 Представитель заказчика Алексеевков Дмитрий Викторович 89112664252	3-я линия В.О. д. 18, литера А		ГВС, ВО	1/2/5-763/А/ИС/2023 от 19.06.2023	от 26.06.2023	Отказ ОСС от работ хотят, чтобы работы выполнялись одновременно с другими системами. 0%
57	ООО «ИнвестСтрой» s@mail.ru г.д. Митрофанов А.И. Вед.инж. Игнатенко Сергей Геннадьевич Нач.уч-ка Степанов А.В. Представитель заказчика Наумчук Артем. А. 89281112269	9-я линия В.О. д. 22, литера А	ОКН	АСК (балкон)	1/2/9/13/18-873/Б/АВР/2023 от 07.07.2023	от 14.07.2023	0% Нет разрешения КГИОП
58	ООО "СпецСтрой" @mail.ru г.д. Кондуков М.П.	19-я линия В.О. д. 14/54 литера А	ОКН	АСК	1/2/16/18-551/Б/АВР/2023 от	от 25.05.2023	100% Выполнено.

59	Производитель работ Представитель заказчика Зарембо Роман Алексеевич 89516442562	Большой пр. В.О. д. 56 литера А	ОКН	АСК	31.03.2023	от 25.05.2023	100% Ввыполнено.
	26-организаций	52-домов		Передано в работу. 3-ГВС, 7-ХВС, 6-ВО, 4-ТС, 34- ЛО, 14-КР, 9-ФС, 8-АСК, 0- ГС, 1-ЭС.			Приняты в эксплуатацию: 3-ГВС, 5-ХВС, 4-ВО, 2-ТС, 28-ЛО, 4-КР, 0- ФС, 2-АСК, 0-ГС, 1-ЭС.