

**на 2023 год Перечень объектов капитального ремонта**

№	Подрядная организация. Ответственные.	Адрес выполнения работ	Статус объекта	Виды работ	Срок действия, реквизиты договора.	Акт передачи объекта в работу	Акт приемки объекта, стадия производства работ.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p><b>ООО "Возрождение Петербурга"</b>  vr@sp.ru, www.vozr-spb.ru  г.д. Юмартов Дмитрий Михайлович  Прораб Кошелев Ярослав 89062424690  kosh.yar@mail.ru  Представитель КГИОП заказчика Баринов  Дмитрий Геннадьевич  89213043568</p>	<p><b>13-я линия В.О. д. 30 литера А</b></p>	ОКН	ФС	Гос.контракт № 13МКД/2022 от 12.07.2022	от 01.08.2022	Согласование КГИОП и ордер с 08.08.22 Сдан 25.12.23 <b>100%</b>
2	<p><b>АО "Петрос"</b>  zaopetros@yandex.ru  г.д. Ромашко Александр Игоревич  директор по стр-ву Смирнов Андрей  Алексеевич 89110318888  Представитель КГИОП заказчика Баринов  Дмитрий Геннадьевич  89213043568</p>	<p><b>2-я линия В.О. д. 29 литера А</b></p>	ОКН	ФС	Гос.контракт № 32МКД/2022 от 05.09.2022	от 04.10.2022	<b>100%. Сдан</b>
3	<p><b>ООО "МИДАС"</b>  info.midas@yandex.ru  г.д. Аникин Константин Евгеньевич  Инженер Ступаков Максим Вячеславович  89062407247  Прораб Солтаев Зелымхан М.  89675973387  Петропавловский Александр  89111210101  Представитель заказчика Зарембо Роман  Алексеевич 89516442562  Слузова Северина Усмановна 89312579660</p>	<p><b>4-я линия В.О. д. 5 литера А</b></p>	ОКН	АСК, КР	2-977/Б/АВР/КР/2021 от 08.11.2021	АСК от 17.03.2022 КР от 13.05.2022	<b>100%</b> Завершены работы по устройству световых фонарей. Крыша <b>100%</b> . КС-14 Залитие кв. 30,28,16,15,6,35,37,55. Устранение замечаний.
4		<p><b>10-я линия В.О. д. 23 литера А</b></p>		ФС	2-6/Г/А/ФС/2023 от 04.10.2022	15.05.2023	<b>70%</b> Ордер Гати есть. Леса, штукатурные, штаклевка, окраска. ПД согласована.
5		<p><b>17-я линия В.О. д. 30/66 литера А</b></p>		ФС	2/7-948/А/ФС/2023 от 31.07.2023	28.04.2023	<b>70%</b> Разработка ПСД. Ордер Гати получен. Леса штукатурные, шпаклевка, окраска.

6	<p><b>ООО «СтройРесурс»</b> bhstroy78@gmail.com г.д. Белик Владимир Геннадьевич Производитель работ Петров Николай 89313659706 Представитель заказчика Платухин Александр Александрович 89211836747</p>	9-я линия В.О. д. 30, литера Г		ЭС	1/2/3/10-353/А/ЭС/ИС/ТС/2023 от 01.02.2023	от 08.02.2023	<b>100%</b> , КС-14 13.09.23
7	<p><b>ООО «Русс.Лифт»</b> russlift@mail.ru г.д. Русских Сергей Николаевич Производитель работ Заркуа Дмитрий 89626802926 Представитель заказчика Козырев Борис 89523906966</p>	7-я линия В.О. д. 26, литера А	ОКН	ЛО (№№ 026780, 026781)	1/2/8-214/Г/В/ЛО/2023 от 20.12.2022	от 22.02.2023	<b>100%</b> Запущены с 19.05.2023
8		2-я линия В.О. д. 19, литера А		ЛО (№ 026919)	2/15/18-210/Г/В/ЛО/2023 от 20.12.2022	от 10.03.2023	<b>100%</b> Запущен с 21.06.2023
9		18-я линия В.О. д. 25, литера А		ЛО (№ 028845)			<b>100%</b> . Запущен 10.07.2023
8		11-я линия В.О. д. 20, литера А		ЛО (№№ 024112, 024113, 024114)	2/15/18-210/Г/В/ЛО/2023 от 20.12.2022	от 30.03.2023	<b>100%</b> . Запущены 03.08.2023
9	<p><b>ООО "ПАРТНЕР"</b> partner688@mail.ru г.д. Задумин Игорь Сергеевич 89217505473 Представитель заказчика Архипов Сергей Валентин. 89213605582</p>	8-я линия В.О. д. 15 литера А	ОКН	КР	2-96/Б//КР/2023 от 01.12.2022	от 02.03.2023	<b>100% КС-14</b> (490 кв.м)
10		8-я линия В.О. д. 15 литера Б	ОКН	КР			<b>100% КС-14</b> (149 кв.м)
11		8-я линия В.О. д. 15 литера В	ОКН	КР			<b>100%</b> . КС-14 (308 кв.м.) Устранение замечаний Фонда
12		8-я линия В.О. д. 15 литера Г	ОКН	КР			<b>100%</b> , КС-14 (450 кв.м) Залитие кв. 13, 3-Н(кв.35) разбито стекло.
13		1-я линия В.О. д. 40 литера А	ОКН	КР			<b>100% КС-14</b> (1680 кв.м) Залитие кв. 13,27,8,38,30,7,22,21
14	<p><b>ООО "СК ГлавСтрой"</b> skglav@mail.ru г.д. Тураев Якуб Яхмудович 89371897166 Производитель работ Ахмед 89388922435 Представитель заказчика Фурсал Максим Олег. 89110289038</p>	1-я линия В.О. д. 16 литера Б		КР	2-182/А//КР/2023 от 26.12.2022	от 06.03.2023	<b>100% КС-14</b> (272 кв.м)
15		2-я линия В.О. д. 35 литера Б		КР			<b>100% КС-14</b> (1042 кв.м.)
16		8-я линия В.О. д. 33 литера А		КР			<b>100%</b> (986кв.м.) КС-14

17		13-я линия В.О. д. 18 литера Б		КР			100% (615кв.м) КС-14
18	<b>ООО "КРЕДО-Сервис"</b> spb-nord@yandex.ru г.д. Молодцов Алексей Витальевич Нач.участка Молоканов Антон Павлович 89112729881 Прораб Александр 89219473547 Представитель заказчика Алексеенков Дмитрий Викторович 89112664252	1-я линия В.О. д. 38 литера Б	ОКН	ХВС, ВО	1/2/3/5/11/12/18-436/Б//ЭС/ИС/ТС/2023 от 14.10.2023	от 06.03.2023	100% КС-14 Залитие: кв.16
19		1-я линия В.О. д. 40 литера А	ОКН	ХВС, ВО			100% КС-14 Залитие клиники Надр.
20		1-я линия В.О. д. 44 литера А	ОКН	ХВС			100% КС-14 Залитие: кв.7, 7-Н
21	<b>ООО «СтройПроект»</b> sproekt18@gmail.com г.д. Никитин Александр Владимир. Рук.пр-та Добкин Евгений Геннад. 89219731707 edobkin85@mail.ru Представитель заказчика Алексеенков Дмитрий Викторович 89112664252	24-я линия В.О. д. 19, литера А		ХВС, ВО, ТС	2-164/Г/А/ИС/ТС/2023 от 22.12.2022	от 19.04.2023	100% ХВС, ВО 100% ТС КС-14
22		2-я линия В.О. д. 35, литера Б		ХВС, ВО, ГВС, ТС			от 19.04.2023
23	<b>ООО «СПБЛЗ»</b> info@lzspb.com г.д. Мареев Дмитрий Евгеньевич Производитель Ракул Дмитрий С. 89119964925 Представитель заказчика Козырев Борис Ал-р 89523906966	2-я линия В.О. д. 3 литера А		ЛО (№ 024972)	№ 2/5-220/Г/В/ЛО/2023 от 21.12.2022	от 30.03.2023	100% Запущен 29.09.23
24		2-я линия В.О. д. 15/7 литера А	ОКН	ЛО (№ 029951)			100% Запущен 13.09.23
25		16-я линия В.О. д. 23 корп. 2 литера А	ОКН	ЛО (№№ 029345,029346)			100% Запущены 18.09.23
26		2-я линия В.О. д. 17 литера А		ЛО (№ 026918)		от 14.07.2023	100% Запущен 01.12.23
27		3-я линия В.О. д. 24 литера А		ЛО (№ 031387)			90% КС-14 Остановка с 22.09.23 Гарантийное письмо
28		4-я линия В.О. д. 21 литера А		ЛО (№№ 022971,022972)			90% КС-14 Остановка с 22.09.23 Гарантийное письмо
29		18-я линия В.О. д. 21 литера А	ОКН	ЛО (№ 024200)			90% КС-14 Остановка с 22.09.23 Гарантийное письмо
30		18-я линия В.О. д. 23 литера А		ЛО (№ 019635)			90% КС-14 Остановка с 22.09.23 Гарантийное письмо
31	<b>ООО "Мосрегионлифт"</b> mosreglift@gmail.com г.д. Балакир Елена Александровна	12-я линия В.О. д. 21 литера А		ЛО (№ 024199)			100% Запущен 06.09.23г. КС-14 14.09.23

32	<b>(ООО «СПБ-ЛИФТ»)</b> spb-lift@bk.ru г.д. Амбарян Степан Артюшович 89119964925 Представитель заказчика Козырев Борис Ал-р 89523906966	27-я линия В.О. д. 8 литера А	ОКН	ЛО (№ 028108)	№ 2/15/18-225/Г/В/ЛО/2023 от 23.12.2022	от 06.04.2023	100% Запущен 06.10.23. Стеклопакеты кв. 3
33		Большой пр. В.О. д. 5 литера А	ОКН	ЛО (№ 025648)			100% Зпущен 18.09.23
34	<b>ООО "РУБИН"</b> info@rubinpro.ru г.д. Смирнова Нина Ивановна Производитель Сидоров Виктор 89111011511 Представитель заказчика Козырев Борис Ал-р 89523906966	16-я линия В.О. д. 17 литера А		ЛО (№ 024926)	№ 2/5/12-226/Г/В/ЛО/2023 от 26.12.2022	от 07.04.2023	100% Запущен 29.09.23
35	<b>ООО «Могилевлифт»</b> info@mogilevlift.ru г.д. Черников Анатолий Леонидович Производитель Васильев Никита А. 89602306348 Представитель заказчика Козырев Борис Ал-р 89523906966	10-я линия В.О. д. 7 литера А		ЛО (№ 029144)	№ 2/4-212/Г/В/ЛО/2023 от 23.12.2022	от 13.04.2023	100% Запущен 29.09.23
36		12-я линия В.О. д. 15 литера А	ОКН	ЛО (№№ 024196,024197)			100%. Запущены 11.09.2023
37		14-я линия В.О. д. 31-33 литера А	ОКН	ЛО (№№ 024118,021490,019634)			100% Запущены 27.09.23
38		Большой пр. В.О. д. 56 литера А		ЛО (№№ 030636,030637,030638)			100% Запущены 29.09.23
39	<b>ООО «ТВК-инжиниринг»</b> secretary@tvkgroup.ru г.д. Ложкин Сергей Викторович Произв.раб. Чешенко Игорь Вас. 89111583675 Представитель заказчика Фурсал Максим Олег. 89110289038	1-я линия В.О. д. 28, литера А	ОКН	КР	2-559/Б/КР/2023 от 07.04.2023	от 14.04.2023	100% КС-14 (229 кв.м.) Открыто 100%. Устранение замечаний. Залитие кв. 15
40	<b>ООО "КРЕДО-Сервис"</b> spb-nord@yandex.ru г.д. Молодцов Илья Алексеевич Нач.участка Лагуткин Николай И 89112729881 Представитель закзчика Слuzова Северина Усмановна 89312579660	8-я линия В.О. д. 35 литера Б		ФС	№ 2-32/Г/А/ФС/2023 от 19.10.2022	от 19.06.2023	100% КС-14 Ордер Гати есть. ПД разработана, согласована. Устр-е замечаний. Гарантийное письмо.
41		12-я линия В.О. д. 21 литера А		ФС			80% Установка лесов двор и лицевой. Отбивка, расчистка, пескоструйные. ПД разработана, согласована.

42		13-я линия В.О. д. 36 литера А		ФС			85% КС-14 Гарантийное письмо
43	<b>ООО «МАКОН-Реставрация»</b> mason1@ Rambler.ru г.д. Гормаш Константин Вл-рович Рук.проекта Мурашов А.В. 89219452553 Произв.раб. Пидмичев Ник. Алексей. 89818285846 Представитель заказчика Слузова Северина Усмановна 89312579660	14-я линия В.О. д. 3, литера А		ФС	2-42/Г/А/ФС/2023 от 31.10.2022		95% Ордер Гати есть. ПД Фондом согласована. Установка лесов лицевая часть.Расчистка. Штукатурные работы. Покраска.
44	<b>ООО "Каскад"</b> 9454199@mail.ru г.д. Костюкова С.П. Производитель работ Устинов Сергей Сергеевич 89913556129 Представитель заказчика Фурсал Максим Олег. 89110289038	1-я линия В.О. д. 24 литера А	ОКН	КР	2-593/Б//КР/2023 от 19.04.2023	от 26.04.2023	100% КС-14 (1250 кв.м.) Устранение замечаний. Залитие кв. № 44
45		9-я линия В.О. д. 32 литера А	ОКН	КР		от 25.05.2023	100% КС-14 (1141 кв.м.) Открыто- 1130 кв.м
46	<b>ООО «Мастер Руф»</b> info@m-roof.ru г.д. Малахов Иван Николаевич Нач.уч-ка Кондратенко Павел В. 89643738768 Представитель заказчика Фурсал Максим Олег. 89110289038	Большой пр. В.О., д. 19, литера А	ОКН	КР	2-570/Б/КР/2023 от 24.04.2023	02.05.2023	100% КС-14 22.12.23 (1115 кв.м.) Залитие: кв. 11, 16, 4
47	<b>ООО «ИСК Интеграл»</b> isk-integral@mail.ru, тел. 334-84-10 г.д. Курсов Александр Анатольевич Нач.уч-ка Высоцкий Владимир Михайлович 89112157969 Представитель заказчика Зарембо Роман Алексеевич 89211837628	10-я линия В.О. д. 25/42 литера А	ОКН	АСК	2-560/А/АВР/2023 от 07.04.2023	04.05.2023	100% КС-14 Устр-е замечаний кв. 15,17,19,7,9. пом. 1-Н.
48		24-я линия В.О., д. 13, литера А	ОКН	АСК		25.08.2023	100% КС-14 Устр-е замечаний. Радиатор устр-но.
49		21-я линия В.О., д. 16, корп. 8, литера 3	ОКН	АСК (кв. 398)	2/5-525/А/АВР/2023 от 27.03.2023	19.06.2023	100% КС-14. 07.11.23
50	<b>ООО "МЛМ Невский Лифт"</b> info@nevskylift.ru, тел. 407-28-43 г.д. Коптяев Олег Николаевич Производитель Смирнов Олег А. 89692193500 Представитель заказчика Козырев Борис Ал-р 89523906966	5-я линия В.О. д. 4 литера А		ЛО (№№ 022600, 022601, 022602)	2/3/4-216/Г/В/ЛО/2023 от 07.02.2023	от 17.05.2023	100% Запущены 06.09.23.

51	<p><b>ООО "ОК МАСТЕР-ЛИФТ"</b>  master-lift@mail.ru, тел. 413-12-60  г.д. Бурдуков Александр Мих.  Производитель Мамонов Евгений В.  89052882736  Представитель заказчика  Козырев Борис Ал-р 89523906966</p>	<p><b>13-я линия В.О. д. 18  литера В</b></p>		<p>ЛО  (№ 029037)</p>	<p>2/3-229/Г/В/ЛО/2023 от  29.12.2022</p>	<p>от 17.05.2023</p>	<p><b>100%</b> Запущен 11.10.23</p>
52	<p><b>ООО «Импульс»</b>  oooimpuls@gmail.com, тел.643-36-90  г.д. Беляков Александр Николаевич  Мастер уч-ка Абдуллаев Запир М.  89643776205  Представитель заказчика  Алексеев Дмитрий Викторович  89112664252</p>	<p><b>7-я линия В.О. д. 44,  литера Б</b></p>		<p>ХВС, ВО, ТС</p>	<p>2-153/Г/А/ИС/ТС/2023 от  19.12.2022</p>	<p>25.05.2023</p>	<p><b>100%</b> ХВС, ВО, <b>100%</b> ТС  Ведутся с 31.05.23 КС-14</p>
53	<p>Представитель заказчика  Алексеев Дмитрий Викторович  89112664252</p>	<p><b>13-я линия В.О. д. 18,  литера Б</b></p>		<p>ХВС, ГВС, ТС</p>		<p>25.05.2023</p>	<p><b>100%</b> ХВС, ГВС, <b>100%</b> ТС  Ведутся с 31.05.23 КС-14</p>
54	<p><b>ООО «Верона»</b>  3097359@mail.ru  г.д. Зуднев Сергей Дмитриевич  Произв.раб. Савчук Виталий Виктор.  89214061712  Представитель заказчика  Слузова Северина Усмановна 89312579660</p>	<p><b>10-я линия В.О. д. 7,  литера А</b></p>		<p>ФС</p>	<p>2-652/Б/ФС/2023 от 12.05.2023</p>	<p>от 22.05.2023</p>	<p><b>100%</b> КС-14 Ордер Гати есть  Разрешение КГИОП</p>
55	<p><b>ООО «Листра»</b>  ooo-listra@yandex.ru  г.д. Козлова Ольга Павловна.  Производитель работ Истомина Алексей  89119142033  Представитель заказчика  Наумчук Артем А. 89281112269</p>	<p><b>12-я линия В.О. д. 15,  литера А</b></p>	<p>ОКН</p>	<p>АСК  (кв. 2 над аркой)</p>	<p>2/14/18-597/Б/АВР/2023 от  27.04.2023</p>	<p>от 09.06.2023</p>	<p><b>0%</b> Нет разрешения КГИОП</p>
56	<p><b>ООО «СтройСоюз СЗ»</b>  ss-sz2017@mail.ru  г.д. Мусалитин Виктор Иванович.  Нач.уч-ка Голубев Вячеслав Леонидович  89623530204  Представитель заказчика  Алексеев Дмитрий Викторович  89112664252</p>	<p><b>3-я линия В.О. д. 18,  литера А</b></p>		<p>ГВС, ВО</p>	<p>1/2/5-763/А/ИС/2023 от  19.06.2023</p>	<p>от 26.06.2023</p>	<p>Отказ ОСС от работ хотят,  чтобы работы выполнялись  одновременно с другими  системами. 0%</p>
57	<p><b>ООО «ИнвестСтрой»</b>  s@mail.ru  г.д. Митрофанов А.И.  Вед.инж. Игнатенко Сергей Геннадьевич  Нач.уч-ка Степанов А.В.  Представитель заказчика  Наумчук Артем А. 89281112269</p>	<p><b>9-я линия В.О. д. 22,  литера А</b></p>	<p>ОКН</p>	<p>АСК  (балкон)</p>	<p>1/2/9/13/18-873/Б/АВР/2023 от  07.07.2023</p>	<p>от 14.07.2023</p>	<p><b>0%</b> Нет разрешения КГИОП</p>
58	<p><b>ООО "СпецСтрой"</b>  @mail.ru  г.д. Кондуков М.П.</p>	<p><b>19-я линия В.О. д. 14/54  литера А</b></p>	<p>ОКН</p>	<p>АСК</p>	<p>1/2/16/18-551/Б/АВР/2023 от</p>	<p>от 25.05.2023</p>	<p><b>100%</b> КС-14</p>

59	Производитель работ Представитель заказчика Зарембо Роман Алексеевич 89516442562	Большой пр. В.О. д. 56 литера А	ОКН	АСК	31.03.2023	от 25.05.2023	100% КС-14
	26-организаций	52-домов		Передано в работу. 3-ГВС, 7-ХВС, 6-ВО, 4-ТС, 34- ЛО, 14-КР, 9-ФС, 8-АСК, 0- ГС, 1-ЭС.			Приняты в эксплуатацию: 3-ГВС, 7-ХВС, 6-ВО, 4-ТС, 34-ЛО, 14-КР, 6-ФС, 7-АСК, 0-ГС, 1-ЭС.