

Перечень объектов капитального ремонта в 2020 г.

№	Подрядная организация. Ответственные.	Адрес выполнения работ	Статус объекта	Виды работ	Срок действия, реквизиты договора.	Акт передачи объекта в работу	Акт приемки объекта, стадия производства работ.			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	ООО "Северная Венеция" Отв. исп. Устинов С.С. +7(951)652-5052. НО ФКР: Федотов И.Б. +7(921)097-2326	10-я линия В.О., д. 5, литера А	ОКН	Капитальный ремонт крыш	ООО ЖКС "Василеострвец"	Акт передачи объекта в работу 10.04.2020 г.	Работы остановлены			
2	ООО "Мастер Руф". Отв. исп. Кондратенко Павел Витальевич +7(911)119-4555. НО ФКР: Федотов И.Б. +7(921)097-2326	12-я линия В.О., д. 15, литера А	ОКН							
3		13-я линия В.О., д.30, литера А	ОКН							
4		15-я линия В.О., д. 30, литера Д	ОКН							
5	ООО"СК БИЛАРТ" Отв. исп. Воронов К.В. +7(931)259-7075 . НО ФКР: Федотов И.Б. +7(921)097-2326	15-я линия В.О., д. 34, литера А	ОКН					2-348/Б/КР/2020 от 30.04.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 13.05.2020 г.	Работы ведутся
6		16-я линия В.О., д. 13/46, литера А	ОКН					Объект исключен из краткосрочного плана КР на 2020 г		
7	ООО "Мастер Руф". Отв. исп. Кондратенко Павел Витальевич +7(911)119-4555. НО ФКР: Федотов И.Б. +7(921)097-2326	19-я линия В.О., д. 14/54, литера А	ОКН					2-402/Б/Кр/2020 от 03.04.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 10.04.2020 г.	Работы ведутся
8	ООО"СК БИЛАРТ" Отв. исп. Воронов К.В. +7(931)259-7075 . НО ФКР: Федотов И.Б. +7(921)097-2326	2-я линия В.О., д. 29, литера А	ОКН					2-348/Б/КР/2020 от 30.04.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 13.05.2020 г.	Работы ведутся
9	ООО "Мастер Руф". Отв. исп. Иващенко А.Н. НО ФКР: Баженов Д.В. +7(931)538-0183	2-я линия В.О., д. 29, литера Б	ОКН					2-25/Б/Кр/2020 от 25.02.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 23.03.2020 г.	Работы ведутся
10	ООО"СК БИЛАРТ" Отв. исп. Воронов К.В. +7(931)259-7075 . НО ФКР: Федотов И.Б. +7(921)097-2326	3-я линия В.О., д. 26, литера А	ОКН					2-348/Б/КР/2020 от 30.04.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 13.05.2020 г.	Работы ведутся
11	ООО "Мастер Руф". Отв. исп. Иващенко А.Н. НО ФКР: Баженов Д.В. +7(931)538-0183	7-я линия В.О., д. 28, литера В	ОКН					2-25/Б/Кр/2020 от 25.02.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 23.03.2020 г.	Работы завершены. Акт приемки в эксплуатацию 03.09.2020 г.
12		7-я линия В.О., д. 42, литера А	ОКН					2-25/Б/Кр/2020 от 25.02.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 23.03.2020 г.	Работы завершены. Акт приемки в эксплуатацию 16.09.2020 г.
13		7-я линия В.О., д. 42, литера Г	ОКН					2-25/Б/Кр/2020 от 25.02.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 23.03.2020 г.	Работы завершены. Акт приемки в эксплуатацию 19.06.2020 г.
14		8-я линия В.О., д. 31, литера А	ОКН					2-25/Б/Кр/2020 от 25.02.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 23.03.2020 г.	Работы ведутся
15		9-я линия В.О., д. 30, литера А	ОКН					2-25/Б/Кр/2020 от 25.02.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 23.03.2020 г.	Работы ведутся
16	ООО "АЛЕВ Строй" Нач. участка Храпов А.А. +7(931)364-0452 НО ФКР: Федотов И.Б. +7(921)097-2326	Большой пр. В.О., д. 11, литера А		2-387/А/КР/2020 от 15.04.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 16.04.2020 г.	Работы ведутся				
17	ООО "Мастер Руф". Отв. исп. Иващенко А.Н. НО ФКР: Баженов Д.В. +7(931)538-0183	Средний пр. В.О., д. 48/27, литера А	ОКН	2-25/Б/Кр/2020 от 25.02.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 23.03.2020 г.	Работы ведутся. Нет разрешения КГИОП				
18	ООО "АЛЕВ Строй" Нач. участка Храпов А.А. +7(931)364-0452 НО ФКР: Федотов И.Б. +7(921)097-2326	Средний пр. В.О., д. 50, литера А		2-387/А/КР/2020 от 15.04.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 16.04.2020 г.	Работы завершены				
19	ООО "Кредо-Сервис" Нач. уч-ка Молоканов А.П. НО ФКР Клоев П.А. +7(965)044-7273	11-я линия В.О., д. 14/39, литера А	ОКН	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС,ХВС,ВО.	2-482/Б/ИС/ТС/2020 от 18.05.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 22.05.2020 г.	Работы ведутся			
20	ООО "РосЭнергоСистемы". Отв. исп. Ефимов А.И. НО ФКР Тарасенко Д.Ю. +7(921)986-5099	12-я линия В.О., д. 13, литера А	ОКН, АИТП	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС,ХВС,ВО.	2-455/Б/ИС/ТС/2020 от 01.06.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 08.06.2020 г.	Работы ведутся			
21				Ремонт внутридомовых инженерных систем ТС			Работы завершены. Акт приемки в эксплуатацию 25.09.2020 г.			

22	ООО ПВЦ "Восток" Нач. уч-ка Голубев В.Л. +7(962)353-0204 НО ФКР Клюев П.А. +7(965)044-7273	15-я линия В.О., д. 34, литера А	ОКН, ЛИТП	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС,ХВС,ВО.	2-482/Б/ИС/ТС/2020 от 18.05.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 05.06.2020 г.	Работы ведутся
23				Ремонт внутридомовых инженерных систем ТС			Работы ведутся
24	ООО "Технолит" Прораб Узун Вадим Петрович, НО ФКР Чернявский М.Д. +7(921)957-2083 mchernyavskiy@mail.fkr-spb.ru	1-я линия В.О., д. 42, литера А		Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС,ХВС,ВО.	2-299/Б/ИС/ТС/2020 от 08.04.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 15.04.2020 г.	Работы завершены. Акт приемки в эксплуатацию 23.09.2020 г.
25				Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС,ХВС,ВО.			Акт передачи объекта в работу 15.04.2020 г.
26		1-я линия В.О., д. 42, литера В		Ремонт внутридомовых инженерных систем ТС	2-299/Б/ИС/ТС/2020 от 08.04.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 29.04.2020 г.	
27	ИП Молодцов А.В. Нач. уч-ка Молоканов А.П. +7(911)272-9881 НО ФКР Клюев П.А. +7(965)044-7273	2-я линия В.О., д. 29, литера А	ОКН	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС,ХВС,ВО.	2-301/Б/ИС/ТС/2020 от 08.04.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 13.04.2020 г.	Работы завершены. Нет разрешения КГИОП.
28				Ремонт внутридомовых инженерных систем ТС			Акт передачи объекта в работу 29.04.2020 г.
29	ООО "Автострой №1". Отв. исп. Яковлев С.О. НО ФКР Тарасенко Д.Ю. +7(921)986-5099	2-я линия В.О., д. 29, литера Б	ОКН	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС,ХВС,ВО.	1/2-228/Б/ИС/ТС/2020 от 10.03.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 17.03.2020 г.	Работы завершены
30				Ремонт внутридомовых инженерных систем ТС			Акт передачи объекта в работу 29.04.2020 г.
31	ИП Молодцов А.В. Нач. уч-ка Молоканов А.П. +7(911)272-9881 НО ФКР Клюев П.А. +7(965)044-7273	3-я линия В.О., д. 12, литера Б		Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС, ВО.	1/2-12/А/ИС/ТС/2020 от 25.02.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 02.03.2020 г.	Работы завершены. Акт приемки в эксплуатацию 23.04.2020 г.
32	ООО "Неолиг". Гл. инженер Баженов П.А. +7(921)438-6358. НО ФКР Чернявский М.Д. +7(921)957-2083 mchernyavskiy@mail.fkr-spb.ru	3-я линия В.О., д. 26, литера А	ОКН	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС,ХВС,ВО.	2-370/Б/ИС/ТС/2020 от 06.05.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 14.05.2020 г.	Работы ведутся
33	ООО "Интера" Нач. уч-ка Эстин Е.Б. +7(951)686-8882 НО ФКР Клюев П.А. +7(965)044-7273	4-я линия В.О., д. 5, литера А	ОКН	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС,ХВС,ВО.	2-398/Б/ИС/ТС/2020 от 02.06.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 08.06.2020 г.	Работы ведутся
34	ООО "Автострой №1". Отв. исп. Яковлев С.О. НО ФКР Тарасенко Д.Ю. +7(921)986-5099	7-я линия В.О., д. 28, литера В	ОКН	Ремонт внутридомовых инженерных систем ВО, ХВС.	2-375/Б/ИС/ТС/2020 от 06.05.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 14.05.2020 г.	Работы завершены
35	ООО "Импульс" Гл. инженер Лебедев Александр Андреевич +7(905)213-4552 НО ФКР Тарасенко Д.Ю. +7(921)986-5099	7-я линия В.О., д. 42, литера А	ОКН, ЛИТП	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС, ВО.	2-300/Б/ИС/ТС/2020 от 08.04.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 15.04.2020 г.	Работы завершены
36				Ремонт внутридомовых инженерных систем ТС			Акт передачи объекта в работу 29.04.2020 г.
37	ООО "Ремстройсервис" Прораб Горбатенко А.И. +7(921)965-4713, НО ФКР Тарасенко Д.Ю. +7(921)986-5099	8-я линия В.О., д. 21/29, литера А		Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС, ВО.		Акт передачи объекта в работу 06.04.2020 г.	Работы ведутся
38				Ремонт внутридомовых инженерных систем ТС			2-302/А/ИС/ТС/2020 от 30.03.2020 г.
39	ООО "СМ Ресурс" Прораб Лелин И.Ю. +7(921) 956-1109 НО ФКР Тарасенко Д.Ю. +7(921)986-5099	Большой пр. В.О., д. 11, литера А	ЛИТП	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС, ВО.	2-83/А/ИС/ТС/2020 от 25.02.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 03.03.2020 г.	Работы завершены. Акт приемки в эксплуатацию 07.09.2020 г.
40				Ремонт внутридомовых инженерных систем ТС			Акт передачи объекта в работу 29.04.2020 г.
41		Средний пр. В.О., д. 23, литера А	ОКН	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС, ВО.	ООО ЖКС "Василеостровец"		
42				Ремонт внутридомовых инженерных систем ТС			
43	ООО "Автострой №1". Отв. исп. Яковлев С.О. НО ФКР Тарасенко Д.Ю. +7(921)986-5099	Средний пр. В.О., д. 48/27, литера А	ОКН, ЛИТП	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ВО.	2-375/Б/ИС/ТС/2020 от 06.05.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 14.05.2020 г.	Работы ведутся
44				Ремонт внутридомовых инженерных систем ТС			Работы ведутся
45	ООО "Ремстройсервис" Прораб Горбатенко А.И. +7(921)965-4713, НО ФКР Тарасенко Д.Ю. +7(921)986-5099	Средний пр. В.О., д. 76/18, литера А		Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС, ВО.	2-302/А/ИС/ТС/2020 от 30.03.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 06.04.2020 г.	Работы завершены
46				Ремонт внутридомовых инженерных систем ТС			Акт передачи объекта в работу 30.04.2020 г.
47	ООО "Радел". Отв. исполнитель Глебов Р.А. +7(921)929-2797 Представитель ФКР Козырев. Б.А. +7(931)968-7034	14-я линия В.О., д. 35, литера Б		Капитальный ремонт лифтового оборудования в МКД рег. № 035594 лк. 3	1/2/3/7/8/11/13/15/18-229/В/ЛО/2020 от 10.03.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 16.03.2020 г.	Работы завершены. Акт приемки в эксплуатацию 03.07.2020 г.

48	ООО "Мосрегионлифт" Отв. исполнитель Амбарян С.А. +7(905)205-9785, Представитель ФКР Никитин П.В. +7(905)229-5175	6-я линия В.О., д. 17, литера Б		Капитальный ремонт лифтового оборудования в МКД рег. № 10880 лк. 2	2/6/12/18- 697/В/ЛО/2020(р) от 13.07.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 20.07.2020 г.	Работы ведутся
49	ООО "Мосрегионлифт" Отв. исполнитель Макарьев Д.О. +7(977)469-2977, Представитель ФКР Никитин П.В. +7(905)229-5175	Большой пр. В.О., д. 27., литера А		Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в МКД рег. № 012717 лк. 1	1/2/13/18- 825/В/ЛО/2020(р) от 10.08.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 24.08.2020 г.	Ожидание оборудования.
50	ЗАО "ОЛЛИ ИТ" Отв. Исполнитель Михайлов А.В. +7(904)636-2216 Представитель ФКР Клевакин А.В. +7(960)266-0109	1-я линия В.О., д. 42, литера В		Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1/2-119/А/ЭС/2020 от 27.02.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 05.03.2020 г.	Работы завершены. Акт приемки в эксплуатацию 19.06.2020 г.
51		8-я линия В.О., д. 31, литера А	ОКН	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения			
52		Большой пр. В.О., д. 56, литера А	ОКН	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения			
53		Средний пр. В.О., д. 23, литера А	ОКН	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения			
54	ООО"СК БИЛАРТ" Отв. исп. Грязнов Д.О.+7(921)943-1100 .НО ФКР: Киселкин А.Н. +7(952)219-1191	14-я Линия В.О., д. 11/38, литера А	ОКН	Ремонт аварийных строительных конструкций кв. 15	2-813/Б/АВР/2020 от 06.08.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 30.09.2020 г.	Разрешение КГИОП получено. Работы ведутся.
55	ООО "ИнвестСтрой" Отв. Митрофанов А.И. представитель НО ФКР Наумов И.В. +7(931)968-7059	14-я Линия В.О., д. 5, литера А		Ремонт аварийных строительных конструкций	2-874/А/АВР/2019 от 14.01.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 21.04.2020 г.	Работы завершены. Акт приемки в эксплуатацию 03.08.2020 г.
56		10-я линия В.О., д. 25/42, литера А	ОКН	Ремонт аварийных строительных конструкций			
57	ООО "СМУ-31" Отв. Творун В.Н. +7(921)585-6329 НО ФКР Зарембо Р.А. +7(921)183-7628	19-я линия В.О., д. 14/54, литера А ЛК №1	ОКН	Ремонт аварийных строительных конструкций	1/2-464/Б/АВР/2020 от 29.05.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 08.06.2020 г.	Работы ведутся
58	ООО "Новоорловский квартал" Отв. Бондарчук В.И. +7(952) 098-2017. НО ФКР Киселкин А.Н. +7(952)219-1191	14-я линия В.О., д. 21, литера А. кв. 28	ОКН	Ремонт аварийных строительных конструкций	2-572/А/АВР/2020 от 09.06.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 17.06.2020 г.	Работы ведутся
59		5-я линия В.О., д. 20, литера А	ОКН	Ремонт аварийных строительных конструкций			
60	ООО"СК БИЛАРТ" Отв. исп. Воронов К.В. +7(931)259-7075 .НО ФКР: Зарембо Р.А. +7(921)183-7628	5-я линия В.О., д. 30, литера А	ОКН	Ремонт аварийных строительных конструкций (балконы кв.10, кв.11)	2-813/Б/АВР/2020 от 06.08.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 13.08.2020 г.	Работы ведутся.
61		8-я линия В.О., д. 43, литера А	ОКН	Ремонт аварийных строительных конструкций			
62	ООО "СМУ-31" Отв. Творун В.Н. +7(921)585-6329 НО ФКР Зарембо Р.А. +7(921)183-7628	Большой пр. В.О., д. 8/4, литера А	ОКН	Ремонт аварийных строительных конструкций (кв. 10 и кв. 52)	1/2-464/Б/АВР/2020 от 29.05.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 16.07.2020 г.	Нет разрешения КГИОП
63		Тучков пер., д. 11/5, литера А		Ремонт аварийных строительных конструкций			
64	ООО "Терра-М" НО ФКР Киселкин А.Н. +7(952)219-1191	12-я линия В.О., д. 13, литера А	ОКН	Ремонт аварийных строительных конструкций (ЛК №2)	2/13-991/Б/АВР/2019 от 05.10.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 12.10.2020 г.	Нет разрешения КГИОП
65		7-я линия В.О., д. 2/1, литера А	ОКН	Ремонт подвальных помещений			
66	ООО "Бастион". Отв. Зам. ГД Ус Д.А. НО ФКР Зарембо Р.А. +7(921)183-7628	8-я линия В.О., д. 21/29, литера А		Ремонт подвальных помещений	Дог. №2-323/А/П/2020 от 06.05.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 23.06.2020 г.	Работы завершены. Акт приемки в эксплуатацию 19.08.2020 г.
67	ООО "Галион" Отв. Прораб Никитин М.С., +7(911)921-4799, НО ФКР Кузьмин Д.В. +7(921)183-5206	21-я линия В.О., д. 16, корп. 8, лит. 3		Ремонт фасадов	Дог. №2-634/А/ФС/2020 от 09.06.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 16.06.2020 г.	Работы ведутся.
68	ООО "ПСК "Архитектоника" Отв. Ген. Директор Гусев В.А., НО ФКР Кузьмин Д.В. +7(921)183-5206	Наб. Макарова, д. 14, литера А.	ОКН	Ремонт фасадов	Дог. №2-2- 683/Б/ФС/2020 от 22.06.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 26.06.2020 г.	Работы ведутся.
69	ООО "Прометей" Нач. участка Храпов А.А. +7(931)364-0452 НО ФКР Киселкин А.Н. +7(952)219-1191	наб. лейтенанта Шмидта, д. 13, литера А	ОКН	Ремонт аварийных строительных конструкций (Крыша)	Дог. №1/2- 788/Б/АВР/2020 от 24.07.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 06.08.2020 г.	Работы ведутся.

70	ИП Молодцов А.В. Нач. уч-ка Молоканов А.П. +7(911)272-9881 НО ФКР Зарембо Р.А. +7(921)183-7628	Волховский пер., д. 6, литера А, кв. 4, 5.	ОКН	Ремонт аварийных строительных конструкций	Дог. №1/2- 629/Б/АВР/2020 от 08.06.2020 г.	Акт передачи объекта в работу 23.07.2020 г.	Работы ведутся.
----	---	---	-----	--	--	--	-----------------